



RDO — RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 083

Obra: Nautilus XVII

Endereço: Rua Francisco Paranhos, 266 - Vila Nova - Cabo Frio/RJ - CEP 28.907-320

Data: 25/08/2026 (Terça)

Prazo decorrido: 323 dias · restante: 687 dias

Condições climáticas — Manhã	Tarde
Nublado	Nublado

Efetivo próprio	Terceirizados / Empreiteiros
Função	Empresa
Servente	Sem terceiros no dia
Qtd	
11	
Carpinteiro	
7	
Operador de Máquinas	
4	
Armador	
4	
Encarregado	
3	
Eletricista	
2	
Pedreiro	
2	
Mestre de Obras	
1	
Almoxarife	
1	
Sem função	
1	
TOTAL (faltas: 1)	
36	

Equipamentos na obra

Equipamento	Situação
AQUECEDOR TÉRMICO	Utilizado
Betoneira	Utilizado
ESMERILHADEIRA "GRANDE" GA7020	Utilizado
ESMERILHADEIRA MAKITA	Utilizado
ESMERILHADEIRA MAKITA	Utilizado
ESMERILHADEIRA MAKITA M0901	Utilizado
FURADEIRA BOSH GBH220	Utilizado
FURADEIRA BOSH GBH220	Utilizado
Furadeira Hanabi	Utilizado
FURADEIRA HANABI 1300W	Utilizado
FURADEIRA HANABI 500W IMPACT	Utilizado
FURADEIRA HP1640	Utilizado
FURADEIRA HR2470	Utilizado
FURADEIRA HR2470	Utilizado
FURADEIRA HR2470 02	Utilizado
FURADEIRA MAKITA HP1640	Utilizado
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA VONDER	Utilizado

PLAINA BLACK DECKER	Utilizado
Plaina vermelha	Utilizado
SERRA CIRCULAR - HS7010	Utilizado
SERRA CIRCULAR DEWALT DWE560BR	Utilizado
Serra circular Hanabi	Utilizado
SERRA CIRCULAR HS7010	Utilizado
SERRA CIRCULAR MAKITA HS7010	Utilizado
SERRA CIRCULAR MAKITA HS7010	Utilizado
SERRA CIRCULAR MAKITA MSS700	Utilizado
SERRA MÁRMORE 4100NH2	Utilizado
SERRA MÁRMORE 4100NH3 NOVA	Utilizado
SERRA MÁRMORE ANTIGA SEM ETIQUETA botão de trava laranja	Utilizado
SERRA MÁRMORE MAKITA	Utilizado

Serviços executados

- CONCRETAGEM PILARES 4° LAJE — Carlos
- EQUIPE NALDO- SUBIU AS LAJES — Carlos
- COLOCANDO ESCORA, BARROTANDO VARANDA , FORRANDO VARANDA — Carlos

Ocorrências / Pendências

Observações

- Um caminhão com 5 m3 e outro com 4m3 — Cristiano
- Nota polimix — Carlos
- NF 22563 4m3 — Carlos
- NF 22562 5m3 — Carlos
- TAYLAN machucou pé por volta de 10:00 na terça feira foi ao médico e ficou de atestado médico — Carlos

Registro fotográfico (6)




Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Responsável técnico / Engenheiro
Cristiano Goulart Duarte

Fiscalização / Contratante

RDO gerado eletronicamente pelo ALVA OBRAS em 27/08/2026 às 17:05.
Documento com registro fotográfico e data/hora — obra documentada é obra defensável.